

- Eğitim içeriklerinin hazırlanması bekleniyor.

Daily Scrum 2

Tarih

03.06.2025

Katılanlar

- Defne Turgut
- Kadir Kızılyaprak
- Ebrar Yumşak

Ne yaptık?

- 3 Frontend tasarımı incelendi ve bir tanesi seçilip ondan devam etme kararı kılındı.
- Farklı fikirler tartışıldı bazı fikirler projeden eklendi ve çıkarıldı.

Ne yapacağız?

- Projemize AI'yı ne yönden entegre etmeliyiz düşünülecek.
- Frontend geliştirilcek ve backende başlanılacak.

Engel var mı?

- Backend ve Database'e başlamamız için UI'in tamamen olmasa da son halini alması gerekiyor.

Not: Bu belge Defne Turgut (Scrum Master) tarafından yapılmıştır.